



CALENDAR

de desfășurare a procedurii de analizare a noului proiect de management pentru Ansamblul Artistic Profesional „Doina Gorjului” Târgu-Jiu

Analizarea conformității noului proiectului de management depus de actualul manager al Ansamblului Artistic Profesional „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, domnul Porumbel Gheorghe, cu cerințele caietului de obiective, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25/2019, se realizează conform următorului calendar:

Nr. crt.	Activitatea desfășurată	Perioada/ data
1.	Depunerea noului proiect de management de către managerul Ansamblului Artistic Profesional „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, în condițiile prevăzute de art. 43 ¹ din O.U.G. 189/2008 cu modificările și completările ulterioare	până la 21.03.2019
2.	Transmiterea, de către secretariat, a proiectului de management către membrii comisiei	până la 25.03.2019
3.	Analiza noului proiect de management - prima etapă	până la 29.03.2019
4.	Aducerea la cunoștință candidatului, în scris, a notei obținute la prima etapă a procedurii de analizare	până la 01.04.2019
5.	Susținerea noului proiect de management în cadrul interviului - a doua etapă și redactarea Raportului final al comisiei	până la 05.04.2019
6.	Aducerea la cunoștința managerului a notei obținute și afișarea acesteia	până la 08.04.2019
7.	Depunerea contestațiilor	până la 10.04.2019
8.	Soluționarea contestațiilor	până la 15.04.2019
9.	Aducerea la cunoștința publică a rezultatului final al analizării noului proiect de management și a altor informații de interes public, după caz	până la 16.04.2019

Serviciul resurse umane,
managementul funcției publice
și al unităților sanitare preluate,
Șef serviciu,
Lidia Slivilescu

Compartimentul de management
al unităților sanitare preluate,
monitorizare indicatori, salarizare,
Consilier superior,
Daniela Andrei